中央支持地方公共文化服务体系建设补助

资金转移支付区域绩效自评表

（2024 年度）
	转移支付(项目)名称
	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

	中央主管部门
	国家广播电视总局

	地方主管部门
	四川省广播电视局
	资金使用单位
	市、县广播电视行政部门，省级相关文化单位

	资金投入情况

(万元)
	
	全年预算数(A)
	全年执行数(B)
	预算执行率  (B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	24239.45
	20376
	84.06%

	
	其中：中央财政资金
	24239.45
	20376
	84.06%

	
	地方财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	科学
	无

	
	下达及时性
	及时
	无

	
	拨付合规性
	合规
	无

	
	使用规范性
	规范
	无

	
	执行准确性
	准确
	无

	
	预算绩效管理情况
	良好
	无

	
	支出责任履行情况
	良好
	无

	总体 目标 完成 情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	深入学习宣传贯彻党的二十大及二十届二中全会精神、习近平文化思想、习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实省第十二次党代会及省委十二届历次全会精神，全省广电系统围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，认真落实省委关于以发展新质生产力为重要着力点扎实推进高质量发展重要部署，保障已建成的承担中央和省级广播电视节目无线覆盖任务的发射机、广播电视户户通正常运行，更好地满足全省城乡居民收听收看广播电视的需求，把党和政府的声音带到千家万户；支持县级应急广播体系建设，保障县级应急广播平台有效运行，确保应急作用发挥；实施民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目，进一步提高民族地区群众收看高清电视的视听服务体验，多渠道多声部传播好中国声音、讲好中国故事。
	四川广电局深入学习宣传贯彻党的二十大及二十届中央历次全会精神、习近平文化思想、习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实省第十二次党代会及省委十二届历次全会精神，认真贯彻党中央、国务院“全面实施绩效管理”重大决策，认真落实财政部、广电总局和四川省委、省政府深入实施预算绩效管理部署，聚焦严肃财经纪律和强化预算绩效管理，扎实做好绩效目标设定、绩效监控、绩效评价等工作，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，努力改善基层公共文化设施条件，保障了中央和省级广播电视节目无线覆盖发射机、广播电视户户通正常运行，有序推进老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设，提升应急广播赋能基层治理能力，加快推进民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及，更好地满足全省城乡居民收听收看广播电视的需求，把党和政府的声音带到千家万户，切实保障了广大群众收听收看广播电视等基本文化权益。

	绩效指标
	一级

指标
	二级

指标
	三级指标
	指标值
	全年实际

完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量

指标
	维护承担中央广播节目无线覆盖任务的模拟信号发射机数量（部）
	99
	99
	

	
	
	
	维护承担中央电视节目无线覆盖任务的数字电视发射机数量（部）
	344
	344
	

	
	
	
	维护承担中央广播节目无线覆盖任务的数字广播发射机数量（部）
	27
	27
	

	
	
	
	实施老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设数量（个）
	6
	形象进度达到序时进度
	2024年7月下达资金后，相关县按程序开展项目实施方案评审、财政投资评审、政府采购等工作。督促指导市县依法依规加快推进项目实施，将于2025年7月完工。

	
	
	
	民族地区有线高清交互数字电视机顶盒升级户数（户）
	28200
	24334

（形象进度达到序时进度）
	2024年8月23日下达第二批资金（112万元），相关县按程序开展财政投资评审、政府采购等工作。督促指导项目所在县加紧实施，将于2025年6月完工。

	
	
	
	维护承担省级广播电视节目无线数字化覆盖任务的发射机数量（部）
	95
	95
	

	
	
	
	维护承担省级广播节目调频发射机数量（部）
	67
	67
	

	
	
	
	广播电视户户通运行维护任务数（自然村个数）（个）
	223834
	223834
	

	
	
	
	维护县级应急广播平台数（个）
	137
	137
	

	
	
	
	通过无线覆盖（模拟）提供中央广播节目数量（套）
	≥1
	1
	

	
	
	
	通过地面数字电视提供中央电视

节目数量（套）
	≥12
	12
	

	
	
	
	免费收看省级地面数字电视节目

数量（套）
	≥8
	8
	

	
	
	
	免费收听省级广播节目数量（套）
	≥1
	1
	

	
	
	
	通过直播卫星免费收看电视节目

数量（套）
	≥25
	25
	

	
	
	质量

指标
	模拟发射机“三满”（满时间、满功率、满调幅度，下同）播出率（%）
	100%
	100%
	

	
	
	
	数字发射机“三满”播出率（%）
	100%
	100%
	

	
	
	
	有线高清交互数字电视机顶盒验收合格率（%）
	≥95%
	100%
	

	
	
	时效

指标
	资金到位率（%）
	100%
	100%
	

	
	
	
	中央广播节目（模拟）播出任务完成率（%）
	100%
	100%
	

	
	
	
	中央广播电视节目（数字）播出任务完成率（%）
	100%
	100%
	

	
	
	
	老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设达到序时进度
	达到序时

进度
	形象进度达到序时进度
	2024年7月下达资金后，相关县按程序开展项目实施方案评审、财政投资评审、政府采购等工作。督促指导市县依法依规加快推进项目实施，将于2025年7月完工。

	
	
	
	有线高清交互数字电视机顶盒推广任务进度完成率（%）
	100%
	86.29%

（形象进度达到序时进度）
	2024年8月23日下达第二批资金（112万元），相关县按程序开展财政投资评审、政府采购等工作。督促指导项目所在县加紧实施，将于2025年6月完工。

	
	
	
	省级广播电视节目无线数字化覆盖播出任务完成率（%）
	100%
	100%
	

	
	
	
	省级广播节目调频播出任务完成率（%）
	100%
	100%
	

	
	
	
	广播电视户户通运维任务完成率（%）
	100%
	100%
	

	
	
	
	县级应急广播平台播出任务完成率（%）
	100%
	100%
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	中央无线广播电视节目人口覆盖率（%）
	≥99%
	广播节目综合人口覆盖率为99.56%，电视节目综合人口覆盖率为99.80%。
	

	
	
	
	省级无线广播电视节目人口覆盖率（%）
	≥99%
	广播节目综合人口覆盖率为99.56%，电视节目综合人口覆盖率为99.80%。
	

	
	
	
	完成广播电视无线发射台站的运行维护
	符合广播电视工程的相关技术标准，广播电视安全播出保障能力持续提升。
	加强广播电视无线发射台站运行维护，确保运行安全、播出安全，无重大安全事故。
	

	
	
	
	满足有线未通达地区收听收看广播电视节目
	达到《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》等文件要求。
	提质增效广播电视户户通运维服务水平，改善了基层群众收视

体验。
	

	
	
	
	推动广播电视公共服务能力提升
	达到广电总局办公厅、财政部办公厅《关于实施深度贫困县应急广播体系建设工程有关事项的通知》等文件要求。
	广播电视公共服务均等化标准化水平稳步提升，覆盖有效性和适应性大幅增加。
	

	
	
	
	应急广播平台应急处置和宣传能力
	进一步提升
	在应对自然灾害、开展精神文明建设、维护社会稳定、推动乡村振兴等方面发挥了重要作用。
	

	
	
	
	基层应急广播服务能力
	明显提高
	基层应对突发事件的应急处置能力明显提高。
	

	
	满意 度指 标
	服务对象  满意度

指标
	群众对免费收听收看广播电视节目的满意率（%）
	≥90%
	＞90%
	

	
	
	
	群众对广播电视基本公共服务满意度（%）
	≥90%
	＞90%
	

	
	
	
	电台电视台节目部门对转播广播电视节目的满意率（%）
	≥90%
	＞90%
	

	说明
	2024年审计厅经济责任审计报告指出，分配给凉山州2年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒项目建设任务30667户，购置机顶盒30667套，涉及中央资金306.67万元，截至2024年5月，仅在金阳县文化广播电视和旅游局机关安装5套，其余机顶盒闲置在各县文化广播电视和旅游局库房中，存在损失浪费风险。

四川广电局高度重视审计指出问题整改，印发《关于实施2024年民族地区有线高清交互数字机顶盒推广普及项目的通知》（川广发〔2024〕49号），加强督导检查，指导凉山州广播电视行政部门采取有效措施强力整改。截至2024年12月中旬，未及时安装的30662套机顶盒已经安装升级完成，专家组已终验合格。


